Envoyé en préfecture le 04/11/2026
Reçu en préfecture le 04/11/2026
Publié le
ID : 027-200066017-20261103-2026119-DE

FA.9

PROJET DE CONSTRUCTION DU GYMNASE A EPAIGNES

DEPENSES

1 - Programme de travaux			**1 920 000,00 €**
	Lot 1 - gros œuvre		1 920 000,00 €
	Lot 2 - Charpente bois - bardage bois		-
	Lot 3 - Couverture - Etanchéïté		-
	lot 4 - Habillages des façades		-
	Lot 5 - Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie		-
	Lot 6 - Plâtrerie - isolation - faux plafonds - Menuiseries int.		-
	Lot 7 - Revêtements de sols - faïences		-
	Lot 8 - Peinture - revêtements muraux		-
	Lot 9 - Plomberie - Chauffage - Ventilation		-
	Lot 10 - Electricité		-
	Lot 11 - VRD - terrassements et aménagements extérieurs		-
2 - Etudes complémentaires et frais divers			**50 000,00 €**
	Etude géotechniques (G2 AVP PRO) - sondage		50 000,00 €
	Diag structure		-
	Diag amiante, plomb		-
	géomètre		-
	Frais divers (AO, publicité, dossiers…)		-
3- Maitrise d'œuvre et BE Techniques			**200 000,00 €**
	Maitrise d'œuvre et OPC		200 000,00 €
	CSPS		-
	CT		-
	Assurances TRC et DO		-
4- Provisions, actualisations, révisions, imprévus			**250 000,00 €**
	Aléas - imprévus		150 000,00 €
	Révisions marchés		100 000,00 €
5- Assistance à maitrise d'ouvrage			**80 000,00 €**
	Etude de Faisabilité - EAD	*signé*	9 000,00 €
	Suivi du chantier		71 000,00 €
TOTAL HT			**2 500 000,00 €**
TVA			500 000,00 €
TOTAL TTC			**3 000 000,00 €**

Recettes

ETAT - Fonds verts *(à solliciter)*	625 000,00 €
Région Normandie *(attribuée par C.T.)*	375 000,00 €
Département de l'Eure (*attribuée par C.T.)*	289 323,00 €
Epaignes	375 000,00 €
TOTAL	**1 664 323,00 €**